Etapizace
FÁZE A
1. sanace budov v areálu Fematu
2. vyrovnání areálu A - navýšením prostranství budoucího náměstí
3. odbagrování části svahu pro objekt tělocvičny - zřízení mezideponie
4. realizace první části areálu A (tělocvična, klubovny, restaurace, lékař)

5. realizace druhé části areálu A (pošta, policie, obchodní prostory)

6. postavení všech bytových pavilónů na střeše centra – dřevostavby

7. založení městského parku na střeše centra

8. vydláždění náměstí – mobiliář

FÁZE B
1. provizorní přeložení supermarketu do obchodních prostor areálu A

2. dohoda o přeložení kůlen sousedního činžáku - sjednocení veřejného prostoru kolem potoka

3. navýšení západní části náměstí na úroveň 1NP budoucího supermarketu

4. realizace dostavby polyfunkčního bloku – přeložení supermarketu do nové lokace
5. úprava náměstí - rozšíření koryta a nové přemostění potoka Vrutice, sadové úpravy
FÁZE C
1. regulace Náměstí Chuchelských bojovníků a Starochuchelské – zúžení jízdních pruhů obou postranních náměstí ve prospěch chodníků a zeleně (zjednosměrnění provozu)

2. osazení nových stromů a městského mobiliáře, předláždění chodníků, regulace parkování vymezením nových stání
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