

## **Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)**

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

---

### **Přehled plánovaných prací pro měsíc červen 2023**

V červnu budou v Radotíně probíhat práce na zakrytí podhledů zastřešení nástupiště č. 1 a souvisejícím vybavení. Dále budou probíhat práce na úpravách ploch obklopujících nádraží a související úpravy.

V oblasti Malé Chuchle budou probíhat práce na přepojení napájení převozného a stabilního trakčního měničů a související úpravy.

V rámci celého optimalizovaného úseku trati bude probíhat broušení kolejnic a dále v polovině června bude probíhat měření dynamických parametrů trakčního vedení.

---

### **Přehled plánovaných omezení pro měsíc červen 2023 + výhled**

- silniční omezení / uzavírky
  - o **14-16/6, vždy 9:00-13:00 – na 15 minut vícekrát za uvedenou dobu uzavření přejezdu ve Velké Chuchli pro auta i pro pěší (pěší mohou využít provizorní lávku) z důvodu provádění rychlé pantografové zkoušky rychlostí 140 km/h, nutné opatření pro bezpečnost silničního provozu – dbejte výstražné signalizace a pokynů zaměstnanců Správy železnic a Policie ČR (Městské Policie)**
- kolejová omezení / výluky provozu
  - o **29/5-1/6, (vždy 19:00-5:00) Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)**

- **3-4/6, (vždy 7:00-19:00), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 1 (u silnice)**
- **5-8/6, (vždy 19:00-5:00) Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 1 (u silnice)**