

2/2023 Zápis z jednání (Železniční výbor)

konaného dne 3. 5. 2023 od 16:00

Místo konání:

budova úřadu MČ Praha - Velká Chuchle, kancelář starosty

Přítomen: p. Kobes, p. Kuzníková, p. Křen, p. Hoření

tajemnice: pí. Benešová

1. Informace z osobní schůzky - EUROVIA

- schůzka proběhla za přítomnosti p. Filipa, p. Křena a pí. Benešové
- u měnirny žel. trati dojde k vybudování asfaltové příjezdové silnice š.3,5m, prostor mezi touto silnicí a stávajícím betonovým plotem bude zpevněn a vysypán makadamem pro možnost parkování jak správy železnic při obsluze zařízení, tak pro rezidenty. Práce budou probíhat červen/červenec 2023
- dochází k čištění v lokalitě pod Branickým mostem, z důvodu dalšího záboru těchto pozemků novou stavbou Zdvoukolejnění Branického mostu bylo domluveno, že prostor nebude zatravněn, pouze srovnán a vyčištěn, stávající deponie makadamů bude převezena do prostoru k měnirně pro zpevnění výše uvedené plochy
- červen/červenec 2023 dojde k demolici staré budovy výpravní
- dojde k vytvoření grafit na přilehlých stěnách na ulici Radotínská
 - úkol pro MČ
 - kontaktovat p. Kasu pro odsouhlasení návrhu grafit na přilehlých stěnách ulice Radotínská

2. Žádost o uzavření výpůjčky – Zdvoukolejnění trati Branický most č.j. 1846/2023

- Členové byly informováni, že v rámci této stavby dojde k výkopu i kabelového vedení na ul. Zbraslavská a další stavební činnosti v lokalitě Malá Chuchle – kolem Branického mostu.
- Aktuálně není vhodné započít revitalizaci pozemku 85/1 k. ú. Malá Chuchle
- MČ v rámci Závazného stanoviska kácení stromů uloží náhradní výsadbu především na pozemku parc. č. 85/1 dále 84, 82/1 na k. ú. Malá Chuchle
- Členové byly informováni ve věci požadavku MČ na SŽ na výstavbu plotu, pokud by ze strany SŽ k výstavbě nedošlo, navrhuje se v rámci urychlení procesu i estetického/praktického hlediska realizovat plot živý např. z habrů
- K samotné žádosti výpůjčky členové požadují doložit podrobnější specifikaci, jelikož předchozí doložený návrh záboru pozemků byl výrazně menší
 - úkol pro MČ:
 - požadovat doložení přesné specifikace potřeb a rozsahu záborů, kácení

3. Informace o jednání nová trasa trati Praha – Beroun / tunel na k. ú. Malá Chuchle

- Po realizaci stavby nového tunelu v Malé Chuchli dojde ke kompletní revitalizaci prostoru vynucené stavbou – zejména posun komunikace Podjezd blíže k trati, parkové úpravy.
- SŽ předložil první možný návrh řešení revitalizovaného prostoru, pro Malou Chuchli tato úprava bude velmi pozitivní, více zeleně soustředěné u sebe bez křížování cesty, jako je tomu do teď.
- SŽ navrhuje, aby si architektka na řešení tohoto prostoru vysoutěžila MČ sama, po ukončení ÚR. Veškeré náklady na toto bude hrazeno SŽ na základě předem uzavřené smlouvy
- 16. 5. 2023 proběhne veřejná prezentace tohoto záměru.

➤ úkol pro MČ:

- výhledově se připravit na výběr architekta pro nový návrh řešení prostoru vynuceného stavbou tunelu.
- Uzavření smlouvy se SŽ

4. Vyjádření k novému návrhu úpravy Nadjezdu

- Na základě požadavků MČ a IPR byl přepracován nový návrh řešení Nadjezdu nad žel. tratí tzv. architektonická studie
- S tímto novým návrhem je MČ zajedno
- Především řešení opěrné stěny bereme s povděkem, tj. rozčlenění stěny a porostení popínavou rostlinou
- U podchodu na Radotínské ulici si členové nejsou jisti vhodností použitého skla
- Členové se taktéž shodli na tom, že preferují společný pruh pro pěší a cyklisty oddělené od vozovky pro automobilový provoz – toto by měl být návrh na úpravu řešení ve studii
- Členové kvitují vycházení vstříc dotčených obyvatel „dolní“ Chuchle vytvořením valu a osázením vedle/pod nadjezdem
- Celkově se členové shodují na tom, že MČ tento návrh má podpořit a požadovat

➤ úkol pro MČ:

Zaslat stanovisko dle výše uvedeného zápisu

5. Nový člen výboru

- Z důvodu rezignace p. Flégla je zapotřebí najít nového člena výboru, prozatím místo zůstává neobsazeno, do dalšího jednání se členové pokusí nového člena najít

Zapsala pí. Benešová