

MČ Velká Chuchle

Mgr. Martin Melichar

Místostarosta

Praha 29. 11. 2018

Stavba: „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle“

Zpráva o postupu prací

Staveniště bylo předáno zhotovitelům a jimi převzato dne 7. 12. 2017. Na základě veřejné soutěže byla pro realizaci stavebních prací, které nepodléhají stavebnímu řízení (1. etapa) vybrána firma CETUS PLUS, a.s.

Jedná se o:

- Lokální terénní úpravy koruny skládky
- Rekonstrukce stávající komunikace
- Sanace a rekonstrukce opěrné zdi

Realizací pěstebních zásahů a vegetačních úprav nepodléhajících stavebnímu řízení byla pověřena společnost Lesy hlavního města Praha, příspěvková organizace, která bude následně provádět i údržbu.

Jedná se o:

- Prořezy stávající divoce rostlé vegetace postupně v pásech na přeskáčku
- V prořezaném prostoru provést výsadbu nové vegetace

Práce byly zahájeny vegetačními úpravami dne 24. 1. 2018 (výřez křovin a náletových dřevin dle určení v PD). Tyto práce byly prováděny do 30.3.2018. Následně byla získaná dřevěná hmota na místě štěpkována, 1. část prořezů ukončena 31. 7. 2018 a práce přerušeny.

V říjnu 2018 zahájeny prořezy 2. části a následně je v současné době prováděna výsadba nových dřevin.

V březnu 2018 v návaznosti na postup prořezů byly zahájeny stavební práce na sanaci a rekonstrukci opěrné zdi a lokální terénní úpravy koruny skládky. Tyto práce probíhají dosud, v současnosti s vazbou na klimatické podmínky.

Zapsal: Ing. Zdeněk Frelich, TDI stavby

