

STAV, STA, UST (p. MELICHAR
P. MATĚJKA)

Zápis z jednání – St. č. 4506 TV Velká Chuchle – ulice Na Hvězdárně

Datum konání – 20. 6. 2019

Místo konání: kancelář č. 201 INV MHMP, Vyšehradská 2057/51, Praha 2

Účel konání: Projednání postupu vyvedení a údržby ulice Na Hvězdárně

Přítomni: Ing. Freimann (INV), Ing. Štěrbová (INV), Mgr. Melichar (MČ Praha – Velká Chuchle), Ing. Kaliba (TSK), Matějka (Istar)

- Komunikace Na Hvězdárně byla rekonstruována po etapách v letech 2007 až 2013 (Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle, etapy 0001 – 00012). Podklady pro vyvedení mandatař předal na OMI po skončení poslední realizované etapy. Na OTV byly předány v roce 2018. Žádost o stanovisko odeslána na TSK v dubnu 2019.
- Dle dokumentu, který má k dispozici pan Matějka, prohlásilo TSK v době rekonstrukce, že si komunikaci v ulici Na Hvězdárně převezme do správy až po ukončení rekonstrukce (tedy všechny etapy najednou).
- TSK potřebuje k převzetí komunikace 1) zdokumentování stávajícího stavu s navržením nezbytného rozsahu oprav, 2) peněžní prostředky na nutné opravy (Ing. Machová považuje za výhodné delimitovat TSK příslušnou částku), 3) dokumentaci skutečného provedení všech předávaných objektů (včetně zdí), 4) informaci o vypořádání pozemků.
- Částku nutnou k opravě komunikace sdělí Ing. Kaliba po osobní prohlídce na místě.
- Dokumentaci skutečného provedení zajistí Ing. Štěrbová na příslušném odboru (Stavební úřad Prahy 5).
- Pozemek pod komunikací, který bylo třeba odkoupit od VILY CHUCHLE a.s., byl MHMP řádně vykoupen, tedy majtkově je vše vůči MHMP vypořádáno. Nedořešená zůstala situace s MČ Praha Velká Chuchle. Vzhledem k tomu hrozí, že VILY CHUCHLE a.s. případně neuzavření smlouvy soudně napadnou, neboť dle původní ústní dohody dle informací od VILY CHUCHLE s MČ a MHMP měla být zároveň podepsána smlouva o prodeji pozemku mezi VILY CHUCHLE a.s., a MČ Praha – Velká Chuchle. Ta sepsána a podepsána byla, ale kvůli chybě při registraci, nebyl učiněn vklad do katastru a smlouva je neplatná. Nové Zastupitelstvo MČ, které nezná původní situaci, se zdráhá podepsat novou smlouvu znova za navrhované ceny komunikace.
- Komunikaci za výše uvedených podmínek převezme TSK.
- Chodníky převezme MČ s tím, že jejich údržbu bude řešit následným požadavkem na dofinancování u MHMP.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - VELKÁ CHUCHLE	
Datum přijetí:	17.07.2019
Č.j.	Počet listů:
Ukládací znak:	Počet příloh:

UMCP-Velka Chuchle
Doruceno: 17.07.2019
MCVCH 01414/2019
listy: 1 přílohy:
druh:

