

## Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

---

### Přehled plánovaných prací pro měsíc březen 2021

V březnu 2021 proběhnou na stavbě tyto práce:

- Práce na trakčním vedení - demolice a betonáž trakčních základů, demontáž a montáž trakčního vedení
- Práce na kanalizaci v ŽST Praha-Radotín
- Od 8/3 začne výluka 6. staniční koleje v ŽST Praha-Radotín - bude probíhat demontáž trakčního vedení + železničního svršku
- Od 11/1 začala výluka 4. traťové koleje odb. Tunel – ŽST Praha-Radotín a 8. a 10. staniční koleje v ŽST Praha-Radotín – v rámci této výluky probíhá demontáž trakčního vedení a železničního svršku, rekonstrukce zárubních zdí
- 21/8/2020 – 12/3/2021 bude probíhat výluka liché skupiny kolejí v Radotíně – v této výluce bude probíhat práce na železničním mostě, železničním spodku, svršku, protihlukových stěnách a trakčním vedení
- Od 12/3/2021 začne hlavní stavební postup 3b, bude vyloučena 2. a 4. staniční kolej v ŽST Praha-Radotín a 2. traťová kolej v úseku odb. Barrandov - Radotín - v rámci této výluky dojde k rekonstrukci celé sudé železniční skupiny, s ní spjaté realizace nástupiště č. 2 v zast. Praha-Velká Chuchle a nástupiště č. 3 v ŽST Praha-Radotín, všechny mostní objekty, podchody, železniční spodek, svršek, PHS, trakční vedení, kabelizace, kanalizace, kabelovod, provizorní lávka atd.
- 5/3 - 7/3 proběhne odsun 1. traťové koleje v úseku Závodiště - Radotín

- 12/3 - 15/3 proběhne v Radotíně propojení výhybky č. 26 s 2. traťovou kolejí úseku Radotín - Dobřichovice
- Proběhne posun výhybky 33XS v areálu Českomoravského cementu
- Stavební práce na nové stabilní měnírně a technologickém objektu v Malé Chuchli
- Demontáže stávajícího zabezpečovacího zařízení - 2. traťová kolej odb. Barrandov – Radotín + 2., 4. a 6. staniční kolej v ŽST Praha-Radotín
- Stavební práce ve výpravní budově - rekonstrukce 1. nadzemního a 1. podzemního podlaží
- Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba a kácení mimolesní zeleně
- Stavba provizorní lávky pro pěší v ŽST Praha-Radotín, která nahradí podchod pro pěší ve stanici v době jeho uzavření
- Práce na veřejném osvětlení a rozvodech nízkého napětí v ŽST Praha-Radotín

---

### **Přehled plánovaných omezení pro měsíc březen 2021 + výhled**

- silniční omezení / uzavírky
  - 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
  - 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
  - 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
  - 21/8/20-12/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
  - 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
  - 11/1/21-8/9/21 – zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
  - 18/1/21-12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
  - 1/3/21-31/3/21 – omezení na jeden pruh v ulici Podjezd
  - 13/3/21-8/9/21 – nárazová uzavření cyklostezky v ulici Zbraslavská
  - 13/3/21-24/3/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě křížení s ulicí Prvomájová
  - 13/3/21-19/5/22 – uzavírka podjezdu v ulici Prvomájová

- 27/3/21-29/3/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli, pěší průchod možný
  - 1/4/21-31/12/21 – uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
  - 1/4/21-31/12/21 – zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 15/7-30/9)
  - 9/8/21 – 8/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
  - 1/7/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc březen 2021
- pro zastávku Velká Chuchle: 5-7/3 bude vyloučena vnitřní kolej blíže řece
  - pro zastávku Velká Chuchle: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
  - pro zastávku Radotín: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy)
  - pro zastávku Radotín: 12-15/3 bude vyloučena kolej dále od řeky v úseku Radotín – Dobřichovice
  - pro zastávku Velká Chuchle: 21/3-1/4 budou probíhat dle potřeby noční zastavení celého provozu od 22:10 – 4:20
  - pro zastávku Radotín: od 22-31/3 budou probíhat dle potřeby noční zastavení celého provozu od 23:20 – 4:20
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
- 21/8/20 – 12/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště
  - 13/3/21 – 8/9/21 nebude provozováno ostrovní nástupiště nejdále od řeky
- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
- 13/3/21 – 8/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od řeky