

Společnost Černošice

se sídlem: EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty
závod Železniční stavby
Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
tel.: 466 046 640, fax: 466 046 620

ÚMČ Praha – Velká Chuchle
U Skály 262/2
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
k rukám Mgr. Martina Melichara

Váš dopis značky

Naše značka
2021/RFI-066Vyřizuje / linka
Radek Filip / 731 601 310
radek.filip@eurovia.czPraha, dne
1. 6. 2021

**Věc: stavba 'Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)',
8/9-4/10 - žádost/upozornění na neobsluhování zastávky Velká Chuchle**


„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby 'Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)',

upozorňuje, že vzhledem k postupu prací nebude ve dnech 8/9 – 4/10 zajištěna obslužnost železniční zastávkou Velká Chuchle, kdy v návaznosti na informaci z KD 20/5 a na telefonický rozhovor zasílám výšeč harmonogramu prací v oblasti budoucího nástupiště (zažluceno), kdy technologie demontáže zabezpečovacího zařízení, trakce, kolejíště na sebe plynule v rozsahu navazuje tak, aby byla postižena spolu s výstavbou provizorního nástupiště a přístupové cesty z prostoru autobusové zastávky.

27/9-1/10 není ještě možné vytvoření bezpečného příchodu na nástupiště, vnější kolej blíže k řece ještě není demontována. Zejména pak demontáž vnitřní koleje blíže k řece je třeba provádět s ohledem na nutné zachování kolejnic pro zrekonstruovanou vnější kolej blíže k řece, což představuje podrobnější pracovní postup, do detailů nepostižený v nastíněném harmonogramu, právě ve zmíněných dnech.

Děkuji.

Pěkný den,



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty
závod Železniční stavby
Brožíkova 564, CZ-530 09 Pardubice
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ing. Radek Filip
hlavní stavbyvedoucí

