

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc duben 2022

- 7/9 se překlopila výluka traťových a staničních kolejí a rekonstruují se traťové koleje 1 a 3 v km 3,4 - 9,3 a podchod v km 10,221 (podchod u restaurace Rormarýn). V rámci této výluky dojde k rekonstrukci mostů, propustků, podchodů, realizaci nového železničního spodku a svršku, práce na provizorním a definitivním zabezpečovacím zařízení, práce na novém trakčním vedení a nové protihlukové stěně. Lichá kolejová skupina se bude rekonstruovat do 10/6/2022.
- V dubnu budou probíhat práce na železničním svršku v celém úseku stavby, dále probíhají práce na nástupišti č. 1 ve Velké Chuchli, s tím související pokládka dlažby a montáž přístřešků. Probíhají dokončovací práce na mostě v ulici Podjezd v Malé Chuchli a práce na vozovce. Dále probíhají práce na chodníku do podchodu u restaurace Rozmarýn.
- Práce na podchodu v Radotíně: Podchod u přejezdu Na Betonce je z části již hotov, probíhají zde dokončovací práce a práce na oplocení, dále se probíhají vnitřní práce – pokládka dlažby, obkladů, montáž zastřešení výstupu z podchodu
- podchod před výpravní budovou se začne realizovat, bude se zde stavět část, která se dotýká výpravní budovy a s tím spojená výtahová šachta podchodu
- Stavební práce a výstroj technologiemi na novém technologickém objektu v Malé Chuchli, práce na technologické přístavbě výpravní budovy v Radotíně a práce na trakční měničce v Malé Chuchli.
- Probíhají práce na kabelovodu u výpravní budovy a podél této strany, práce na základech přístřešků a kanalizaci v Radotíně

- probíhají práce na protipovodňovém opatření na křižovatce ulic Vrážská a Prvomájová, s tím související přeložky kabelových sítí, demolice vozovky a následně zakládání protipovodňových opatření.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc duben 2022 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
 - 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - 1/6/20-30/11/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
 - 31/7/20-11/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
 - 13/3/21-12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-15/7/22 možný průchod pěších
 - **22/9/21-11/4/22 uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd**
 - **13/9/21 – 10/6/22 – omezení přípojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice**
 - **11/10/21 – 24/5/22 – nájezdy a výjezdy ze stavby v ulici Radotínská, lokální omezení Dej přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu**
 - **2/5/22 – 7/6/22 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli**
 - **2/5/22 – 7/6/22 – omezení jednoho pruhu v ulici Radotínská od přejezdu ve Velké Chuchli cca 200 m směrem do Radotína**
 - **7/3/22 – 15/7/22 – omezení jednoho jízdního pruhu a od 2/5/2022 kompletní uzavírka Vrážské ulice (u Prvomájové – u Janky) z důvodu realizace protipovodňového opatření**
 - **9/5/22 – 17/6/22 – připojení kanalizace, omezení vždy jednoho pruhu a případně chodníku v ulici Vrážská před výpravní budovou**
 - **10/6/22 – 30/6/22 – uzavírka cyklostezky Zbraslavská**
 - **30/11/22 – uzavírka přejezdu Na Betonce**

- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc duben 2022
 - o **nepřetržitě** – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
 - o **nepřetržitě** – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
 - o **noční** – bude probíhat zastavení provozu, a to v nocích z 31 na 1–8/9, dále z 11/12 – 13/14 a poté z 24/25 – 27/28
 - o **noční** – v nocích z 9/10 a dále z 20/21–28/29 bude provoz pouze přes Krč

- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
 - o 8/9/21–10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
 - o 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
 - o 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště

- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
 - o 03/22 – 10/06/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno pouze nové nástupiště (u lesa) s průchodem novým podchodem