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Cíle projektu:

Zřízení druhé traťové koleje v úseku žst. Praha-Krč – odb. Tunel,                        
(v Chuchelském tunelu se položení 2. TK neuvažuje).

Návrh provizorního SZZ v žst. Praha-Krč.

Provedení trvalé odb. Spořilov. 

Zajištění druhé nástupní hrany v zast. Praha-Kačerov, včetně přístupu a prodloužení 
stávajícího nástupiště.
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Předpokládaný harmonogram stavby:

11/2022 – žádost o stavební povolení

03/2023 – zahájení stavby, přípravné práce (provizorní příjezd na stavbu, ZS)

04/2023 – zahájení prací na neprovozované části mostu

06/2023 – zahájení výluky vlaků

11/2023 – zahájení provozu vlaků po stávající provozované koleji

12/2023 – zrušení provizorního příjezdu na stavbu

04/2024 – ukončení stavby, odstranění ZS

Zvýrazněno pro lokalitu Malá Chuchle
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Dopady na lokalitu Malá Chuchle:

Uzavření části ulice Zbraslavská 03/2023 – 12/2023 (úsek pod mostem, včetně 

části komunikace pro zřízení provizorního nájezdu na stavbu).

Zábor prostoru mezi ulicí Podjezd a železniční tratí a v prostoru provizorního 

nájezdu na staveniště 03/2023 – 04/2024 (zařízení staveniště).

Zřízení ochrany nad ulicí Podjezd 03/2023 (před uzavřením ulice Zbraslavská).

Odstranění ochrany nad ulicí Podjezd 01/2024 (po zrušení uzavírky ulice 

Zbraslavská).

Zřízení a odstranění ochrany nad cyklostezkou.

Uzavření lávky (most Inteligence) 03/2023 – 04/2024.

Strakonická – po dobu omezení vždy dva pruhy v obou směrech 07/2023 –

09/2023.

PHS přecházející z mostu na drážní těleso



Zařízení staveniště, provizorní příjezd – zábory pozemků

ZS 11: Příjezd od ulice Strakonická ulicí Podjezd.

Provizorní příjezd od ulice Podjezd, navazuje část ZS 11.

23.05.2022 Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov

Obrázek nejde zobrazit.



Provizorní příjezd na stavbu

Příjezd od ulice Podjezd, navazuje část ZS 11.
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PHS

Protihluková stěna km 10,025 – 10,150 (výška 1m nad TK + kolejnicové 

absorbéry). 

Na mostě transparentní (sklo), dále standartní řešení na drahách (beton).
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Porovnání výplně na mostě – pohled I
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Porovnání výplně na mostě – pohled II
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Porovnání výplně na mostě – pohled III
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Děkuji za pozornost

Stanislav Žáček

SUDOP EU
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