UMC Praha - Velka Chuchle
U Skaly 262/2
159 00 Praha 5 - Velka Chuchle

V Praze dne 26.8.2019

Véc: Oznameni zahajeni stavebnich praci

»~Stavba €. 42124 - PPO 2013 - modernizace a rozsireni ¢asti PPO“ (Mala Chuchle,
opatieni na dest'ové kanalizaci)“

Vazeni,

Na zakladé vydaného stavebniho povoleni &.j. 017579/18/OVDZP/Jj ze dne 12.11.2018, nabyti
pravni moci 8.1.2019, vydaného MC Praha 16, odborem vystavby se sidlem Véaclava Balého 23,
153 00 Praha — Radotin pro stavbu ,Stavba ¢. 42124 - PPO 2013 - modernizace a rozSifeni ¢asti
PPO“ (Mala Chuchle, opatfeni na deStové kanalizaci)“ oznamujeme jako dodavatel stavby
termin pfedani stavenisté a zahajeni stavebnich praci nasledovné:

Predani stavenisté: 3.9.2019, 13:00 hod, ulice Zbraslavska v misté stavby
Zahajeni stavebnich praci: 16.9.2019

PFilohou tohoto dopisu zasilame pfedbé&zny harmonogram stavby.

S pozdravem

Ing. Marek Holinka
Stavbyvedouci

ZEPRIS s.r.0.

Tel.: 724 922 110

Email: holinka@zepris.cz

Pfiloha:
- Harmonogram praci
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